

HARMONOGRAM STAVBY OD 30.1. - 30.4.2019

Ulice/stoka/popis místa	Termín zahájení stavby	Předpokládaný termín dokončení stavby
Stoka 10 (odboční z ulice Újezdská)	04.02.2019	08.02.2019
Ulice Krátká	zahájeno	01.02.2019
Ke Hřbitovu	26.02.2019	26.04.2019
Hrubínova	04.03.2019	12.04.2019
Břežanská	15.04.2019	24.05.2019
Muzejní	30.01.2019	25.02.2019
Křížení ulice Ke Hřbitovu/Zahradní	19.03.2019	27.03.2019
Zahradami podél Brejlovského potoka v intravilánu obce	zahájeno	15.03.2019
K vodárně	16.03.2019	30.03.2019
"Soudka" spojnice ulic Malostranská/Hrubínova	11.02.2019	01.03.2019