
HARMONOGRAM STAVBY OD 30.1. - 30.4.2019

Ulice/stoka/popis místa Termín zahájení stavby Předpokládaný termín dokončení stavby

Stoka 10 (odboční z ulice Újezdská) 04.02.2019 08.02.2019

Ulice Krátká zahájeno 01.02.2019

Ke Hřbitovu 26.02.2019 26.04.2019

Hrubínova 04.03.2019 12.04.2019

Břežanská 15.04.2019 24.05.2019

Muzejní 30.01.2019 25.02.2019

Křížení ulice Ke Hřbitovu/Zahradní 19.03.2019 27.03.2019

Zahradami podél Brejlovského potoka v intravilánu obce zahájeno 15.03.2019

K vodárně 16.03.2019 30.03.2019

"Soudka" spojnice ulic Malostranská/Hrubínova 11.02.2019 01.03.2019


