

INFORMACE

městysse Netvořice

o vývoji situace týkající se oprav krajských komunikací v Netvořicích ke dni 5.3.2020

Dne 7.2.2020 jsme vás informovali o aktuální situaci týkající se oprav krajských komunikací v Netvořicích. Od té doby došlo k dalšímu vývoji, který pro nás bohužel není příznivý.

Níže zveřejňujeme postup Krajské správy a údržby silnic ve věci veřejné zakázky

„ III/1056,1059,10510,1065 Netvořice – optimalizace “

tak, jak byl písemně zaslán prostřednictvím mluvčí Středočeského kraje na dotaz Českého rozhlasu, který se začal o náš případ zajímat:

- dne 26.08.2019 byla zahájena veřejná zakázka uveřejněním Výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele
- dne 12.09.2019 byla lhůta pro podání nabídek
- dne 12.09.2019 proběhlo otevírání obálek a zároveň proběhlo 1. jednání hodnotící komise, která se usnesla k zaslání výzvy k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraných položek rozpočtu společnosti KOPESO s.r.o. (dále jen „účastník“), která se umístila jako první v pořadí podle hodnocení nabídek, v tento den byla také žádost zaslána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se lhůtou pro doručení odpovědi do 5 pracovních dní
- dne 20.09.2019 byla komisi doručena společností KOPESO s.r.o. žádost o prodloužení termínu do 23.09.2019. 2. jednání hodnotící komise proběhlo dne 24.09.2019, komise této žádosti vyhověla a zmeškání lhůty prominula. Komise konstatovala, že účastník splnil podmínky zadávacího řízení a doporučil zadavateli rozhodnout o výběru dodavatele.
- dne 25.09.2019 byla účastníkovi doručena Výzva k předložení dokladů o kvalifikaci a splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy. Lhůta pro doručení byla stanovena na 5 pracovních dní.

- dne 30.09.2019 byla zadavateli doručena žádost o prodloužení tohoto termínu do 04.10.2019
- dne 03.10.2019 byly účastníkem doručeny požadované dokumenty
- zadavatel se rozhodl ověřit některé skutečnosti ohledně předložených dokumentů k prokázání splnění kvalifikace, proto dne 08.10.2019 oslovil firmy Creditimmo s.r.o. a DROBIL – STAVITELSTVÍ s.r.o. Jednalo se o předložené referenční stavby, které dle zadavatele nemusely odpovídat požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci. Dne 23.10.2019 byla zadavateli doručena odpověď od společnosti Creditimmo s.r.o. dne 03.10.2019. Tato společnost potvrdila, že účastník u jedné z předložených stavebních prací splnil podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- zadavatel se přesto rozhodl opětovně oslovit účastníka (doručeno dne 30.10.2019), aby k předloženým referenčním stavbám podal vysvětlení. Lhůta byla stanovena do 3 pracovních dní.
- dne 04.11.2019 účastník zaslal zadavateli odpověď
- následně proběhlo několik konzultací s advokátní kanceláří o dalších možnostech postupu zadavatele. Účastník dle zadavatele nesplnil část kvalifikace týkající se předložení referenčních stavebních prací, avšak ve svém dopisu potvrdil, že je schopen tyto požadavky splnit doložením jiných dokumentů, jejichž seznam předložil.
- dne 03.12.2019 byl účastník opětovně vyzván k předložení dokumentů k prokázání splnění kvalifikace se lhůtou 3 pracovních dní
- dne 05.12.2019 byla zadavateli doručena žádost o prodloužení lhůty do 10.12.2019
- dne 06.12.2019 byla zadavateli doručena odpověď s předložením referenčních listů vydaných společnostmi ZNAKON a.s., PETROM stavby a.s., HENSTAV s.r.o. a ROBSTAV stavby k.s., KOVIA s.r.o., Recyklace Sanace Praha s.r.o., ZNAKON a.s. S ohledem na přetrvávající pochybnosti zadavatele o plnění této části kvalifikace sám dohledal původního zadavatele a investora těchto veřejných zakázek, kterými je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, a dne 19.12.2019 mu zaslal žádost o potvrzení pravdivosti údajů
- dne 03.01.2020 byla zadavateli doručena odpověď, ve které Správa a údržba silnic Plzeňského kraje konstatuje, že mu společnost KOPESO s.r.o. není známa, že by na uvedených stavbách byla vedena jako dodavatel či schválený subdodavatel

- po následných konzultacích zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení /Rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení bylo uveřejněno dne 22.01.2020
- dne 04.02.2020 byly zadavateli doručeny námitky proti rozhodnutí o vyloučení
- zadavatel po následných konzultacích s AK námitky stěžovatele odmítl dopisem zaslaným dne 19.02.2020
- dne 28.02.2020 byl zadavateli a zároveň ÚOHS doručen návrh na přezkoumání úkonu zadavatele s návrhem na vydání předběžného opatření.

Český rozhlas se pokoušel kontaktovat emailem a telefonicky také vyřazenou firma KOPESO s.r.o. se žádostí o jejich vyjádření. Bohužel, snaha byla marná.

Z výše uvedeného je patrné, že firma KOPESO s.r.o. úmyslně prodlužuje průběh výběrového řízení. Proč...? To nám není jasné...

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_5317.html